

El proyecto completo, en una sola vista.

Una jornada de captura. Producción con IA.

ENTREGA · 15 ENE 2027

121

ENTREGABLES

88

IMÁGENES

21 productos · 3 marcas

33

VIDEOS

	Pilexil	LetiAT4	LetiSR	Total
ENTREGABLES	34	68	19	121
	6 productos	12 productos	3 productos	21 productos
Packshot	6	12	3	21
Caja + producto afuera	6	7	2	15
Foto lifestyle	6	12	3	21
Foto de textura	3	10	2	15
Foto de aplicación	5	8	3	16
Video lifestyle	4	9	3	16
Video de aplicación	4	10	3	17

90%

IA

10%

FOTO

1 jornada prevista en estudio

Producto, texturas y 4-5 talentos

IA + integración + postproducción

90/10: enfoque orientativo, no reparto de horas o costos.

WORKFLOW Y DOS APROBACIONES

26 OCT 2026 - 15 ENE 2027



*Un entregable por cada “Sí” en la matriz. Videos de 6-15 s como supuesto; formatos y adaptaciones por confirmar.
La cobertura de la jornada y la necesidad de video real se definen en las pruebas. Calendario sujeto a insumos y aprobaciones oportunas.